

SCSC**Sister City Soccer Cup****Mötesprotokoll**

Ärende:	Styrgruppen	Mötesdatum:	2009-10-01
Ordförande:	Magnus Athley	Utfärdat	2009-10-01
Sekreterare:	Pierre Ståhl	Nästa möte:	2009-11-05
Deltagare:	Pia Karlsson, web, Ingelstad Magnus Franzén vice PR media, Rottne Karin Wessel, ekonomi, Växjö FF Per Magnusson, vice ordf. Lamnhult Anders Dahlberg, vice sekreterare, Rottne Ulf Wilson, kommunkontakter Bettan Ericsson, vice web Ingelstad	Distribution:	Läggs ut på hemsidan

Bilaga:

Punkt Nr:	Ansvarig:	Färdig datum:	Aktivitet/Beskrivning:
§1			Mötet öppnas
§2			Dagordningen godkännes.
§3			Protokollet från möte 090922 godkändes
§4.1		28 oktober	<p>Offerter flygresor.</p> <p>Under veckan har kontakt tagits med ett antal flygbolag. Bästa pris hittades hos Iceland Air. (offert bifogas)</p> <p>Även den korta restiden talar för detta alternativet: Pris 4700SEK plus skatter och avgifter ca 2599SEK. Totalt ca 7300SEK/biljett.</p> <p>Biljetter för 81 personer är bokade. (64 ungdomar, 15 ledare, ordförande samt web-master)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mötet godkände enhälligt detta resealternativ. <p>Depositionsavgiften om 76140SEK skall betalas före den 28 oktober.</p> <p>Att notera är att flygbiljetterna för 2 år sedan kostade 10500SEK/st !</p>

Punkt Nr:	Ansvarig:	Färdig datum:	Aktivitet/Beskrivning:
§4.2	Magnus A.	Nästa möte	<p>Magnus A. har fått offert på hotellrum i Duluth: Pris 99USD per 4-bäddrum (2st king size sängar). (Enligt senare uppgift ingår inte frukost)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mötet beslutade att projektet betalar för ledare som delar 4-bäddrum, önskar någon ledare eget rum bekostar han/hon detta själv. ➤ Magnus A. Frågar Håkan Bringe om han vill samordna medresande "turisters" bokningar. Om positivt besked meddelas detta till alla kontaktpersoner i föreningarna. ➤ Magnus A. bokar upp 5 rum att disponeras av ledarna samt 5 rum att disponeras av turister (föräldrar m.fl.)
§5	Magnus A.	Nästa möte	<p>Flickor F95: Växjö FF har 4st flickor varav en född 94 som vill vara med i projektet.. Ingelstad har 4st flickor varav en född 94 som vill vara med. (Flickorna födda 94 skriver på för 2 år från och med nu) Alltså fattas 8st flickor till F95 laget.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mötet beslutade att ta kontakt med Sandsbro och erbjuda föreningen att vara med i projektet i 2 år. Detta förutsatt att minst 4 flickor från Sandsbro vill vara med. Om 1 till 3 flickor vill vara med erbjuds de att följa med via någon av de föreningar som redan är med i projektet. Om Sandsbro inte är intresserat tas kontakt med Hovshaga. ➤ Första kontakten tas av Magnus A. Anders D. Och Per ställer upp vid en ev. träff med Sandsbro.
§6	Pierre	091008	<p>Banken önskar ett protokollsutdrag över vilka som tecknar projektets bankkonto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mötet beslutade att firman tecknas av Berit Danielson 651118-2765 och Magnus Athley 671127-2739, var för sig. Pierre skriver protokollsutdrag och ser till att det undertecknas. Därefter skickas det till Berit.
§7.1	Berit	Nästa möte	<p>Ekonomigruppen: Kassan: Projektet har 63tkr i kassan efter sommaren. Hittills har höstens arbeten gett ca 36tkr. Dessa pengar beräknas komma in inom kort. Fonder. Berit har sökt bidrag från de fonder som krävde ansökan snarast.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mötet bad ekonomigruppen om en preliminär budget inför nästa möte.
§7.2			<p>Kommunkontakter: Ännu har ingen kontakt tagits med kommunen angående</p>

Punkt Nr:	Ansvarig:	Färdig datum:	Aktivitet/Beskrivning:
			bidrag till resan.
§7.3	Pia	Snarast	<p>Web-gruppen: Möjligheten att utveckla en helt ny hemsida diskuterades. Pia ansåg att den nuvarande webbsidan är helt ok i sin funktion och syfte. Pia kommer att utveckla befintlig webbsida och göra det som krävs för att informationen ska nå ut på ett så bra sätt som möjligt. Om vice webmaster eller någon annan gärna vill ta fram en ny webbsida är det ok, men det får då ske parallellt.</p> <p>Följande punkter skall dock fixas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lägg in en "blänkare när något nytt lagts in på hemsidan. ➤ Skicka ett mail till alla i projektet var gång något nytt lagts in. Bifoga länk till nyheten. ➤ Lägg ut bild samt e-post till alla i styrgruppen på hemsidan.
§7.4			<p>Pr: Inget nytt. Vore bra med en gemensam aktivitet kring årsskiftet där media kan bjudas in.</p>
§8			Bettan Ericsson, Ingelstad valdes till vice web master
§9	ALLA	Nästa möte	<p>Arbetsbeskrivning: Under mötet framkom att flera punkter i policyn bör revideras.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alla ombads läsa på och skicka förslag på ändringar till Magnus A. inför nästa möte.
§10	Pierre	Inom 2 veckor	<p>Övriga frågor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kontaktlistan. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pierre städar och skickar ut till de olika föreningarnas kontaktpersoner för komplettering/uppdatering
	ALLA	Nästa möte	<ol style="list-style-type: none"> 2) Utvärdering 2008. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alla ombads läsa utvärderingen från 2008 inför nästa möte. <p>http://www.sistercitysocccercup.se/dokument/protokoll/SCSC_20080828.doc</p>
	Pierre	Nästa möte	<ol style="list-style-type: none"> 3) Normdokument <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pierre skickar påminnelse till alla kontaktpersoner om att han önskar normdokumenten scannade och skickade till sig för arkivering
	Berit	Nästa möte	<ol style="list-style-type: none"> 4) Organisationsnummer <ul style="list-style-type: none"> ➤ Berit lyssnar med skattemyndigheten om vi kan få ett organisationsnummer.
§11			Mötet avslutades

Punkt Nr:	Ansvarig:	Färdig datum:	Aktivitet/Beskrivning:
----------------------	------------------	----------------------	-------------------------------

Vid protokollet:

Pierre Ståhl
Justeras:

Magnus Atley